

Дополнительное соглашение № 1
к контракту № 01-2023 от 19.06.2023
ИКЗ 233240400918624040100100080014299244

пгт. Березовка

«29» июня 2023г

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Березовская средняя школа №4 имени Героя Советского Союза П.Р.Мурашова» (МБОУ БСШ № 4 им Героя Советского Союза П.Р.Мурашова), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кобы Романа Валерьевича действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Паритет» (ООО «Паритет»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице заместителя директора Шороховой Елизаветы Васильевны, действующей на основании Доверенности № 1 от 19.05.2023 года, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ), заключили настоящее дополнительное соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. В связи с увеличением сроков изготовления материалов (сетка двойного кручения), необходимых для выполнения работ Подрядчиком в рамках заключенного контракта № 01-2023 (далее – контракт) и в соответствии с п.12 ч. 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ, Стороны пришли к соглашению:

1.1. Продлить срок выполнения работ по 31.07.2023г.

1.2. Внести изменение в п. 4.1. раздела 4 контракта, изложив данный пункт контракта в следующей редакции:

«4.1. Сроки начала работ: с момента заключения контракта
Сроки завершения работ: 31 июля 2023 г»


2. Остальные условия контракта остаются неизменными и обязательными для исполнения сторонами.

3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, по одному на каждую из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

ЗАКАЗЧИК:

Директор
МБОУ «БСШ № 4 им Героя
Советского Союза П.Р.Мурашова»

Р.В. Коба



ПОДРЯДЧИК:

Директор
ООО «Паритет»

С.А. Билле

